

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "КОНДОР И СИЕ" ЕООД

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ: "МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА САТЕЛИЕ, ГАРАЖИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ"

в УПИ IX-110, кв.854, м. "Тригълника", ул. "Иван Мърквичка" №12, СО - район "Надежда"

	График строително монтажни работи	Затворена за движение ул. "Чепеларе"	Дата
1	Бетониране с бетон-помпа на стоманобетоннови елементи	от 16:00 до 18:00 часа	10.05.2019г.
2	Бетониране с бетон-помпа на стоманобетоннови елементи	от 14:00 до 17:00 часа	21.05.2019г.

Утвърдил:

Столична община - Район "Надежда"

СЪГЛАСУВАМ И СЪПЪЛНЯВАМ

Директор на ул. "Иван Мърквичка"

Инженер: *Д*

гр. София

Дата: 10.05.2019г.

инж. Данчо Кънев  
"КОНДОР И СИЕ" ЕООД

